

計畫實施進度

工作項目	94年						95年					
	07月	08月	09月	10月	11月	12月	01月	02月	03月	04月	05月	06月
計畫準備前置工作												
支援人力之人員建置												
網路的規劃與建置												
設備採購與建置												
計畫人力就位												
核心種子教師海外研訓												
學程規劃研究會議												
專題工作坊												
教材設計與編整												
學程成果公開發表會議												
文字教材出版與推廣												
專題影音光碟製作												
計畫結案準備工作												
執行成效檢討												
計劃查核點					*				*			*
預定進度	4%	8%	12%	20%	30%	40%	55%	65%	75%	80%	90%	100%

查核進度說明:

- (1) **查核點一：** 確認支援人力的名單與工作分配執行情況、網站的規劃完成與初步建置工作進度、軟硬體相關設備的採購、參加計畫的核心人員之工作分配與執行進度、核心種子教師完成海外研訓、第一階段校內的「學程規劃研究會議」之相關準備工

作分配執行情況。

- (2) **查核點二：**網站的建置與工作執行情況、軟硬體相關設備的建置完成、第一階段校內的「學程規劃研究會議」之成果評估、專題工作坊的準備工作分配、教材設計與編整的初步規劃。
- (3) **查核點三：**網站的工作執行進度與成效評估、舉辦專題工作坊、完成教材設計與編整、第三階段校外的「學程成果公開發表會議」之成效評估、完成文字教材出版與推廣工作、完成專題影音光碟的製作、計畫結案準備工作之分配與執行情形、本計畫總執行成效之檢討。

